

PAA

Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones



de cumplimiento
frente a lo programado
al corte

PROGRAMADO
72,75 %

EJECUTADO
72,75 %

ENTREGABLES
ejecutados / programados
4 de 4



¿Qué se cumplió?

4 entregables reportados como cumplidos

- Matriz de seguimiento y alerta de contratos.
- Herramienta Power BI para visualizar procesos.
- Lineamientos para reducir tiempos de contratación.
- Lineamientos para trámite y cargue de cuentas.



Lo que marcó el semestre



ENERO

Expedición de
lineamientos
e-SECOP.



FEBRERO

657 contratos
en alertas.



MARZO

Memorando de
incumplimientos.



ABRIL

Análisis de la
información.



MAYO

Versión 5 PAA BI
y nuevas
etapas.



JUNIO

Seguimientos y
generación de
alertas.