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PARA JOSE MIGUEL MENDOZA DAZA
Superintendente

DE JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO Informe Auditoria Especial Adquisicion de Bienes y Servicios

Cordial Saiudo,

Por solicitud de la alta direccion, la Oficina de Control Interno realizé la Auditoria Especial a los
siguientes contratos:

ANALISIS CONTRATO DE OBRA No. 761 de 2015 CON UNION TEMPORAL REFOR
SUPER 2015

Item Detalle

Contrato No. 761 de 2015

No. Contrato | Expediente virtual: 2015527150100761E

Contratista UNION TEMPORAL REFOR SUPER 2015

Fecha de Firma 24/11/2015

Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste
Objeto desde la etapa 2 de la fase 2 hasta la fase 5 del reforzamiento estructural

del edificio sede central de la SUPERSERVICIOS ubicado en la Carrera
18 No. 84-15 de la Ciudad de Bogota

Valor $7.234.633.633

No. 473915 de 30/11/2015 por valor de 3.911.430.973 — vigencia 2015
Y Vigencia futura No. autorizacion 25415 por valor de 3.323.202.660 (afio
2016 el valor de 2.153.114.806 y afio 2017 el valor de 1.170.087.854)

Disponibilidad
Presupuestat

La forma de pago se realiza segun lo estipulado en la clausula 6 del
contrato. Discriminado asi: a) El noventa 90% mediante actas parciales
mensuales de obra de acuerdo a ias cantidades ejecutadas, ‘contra
programacion de obra refrendadas por el contratista y el interventor. b) el
diez por ciento (10%) restante una vez suscrita el acta de liquidacién del
contrato

Forma de Pago

. Proceso de Seleccion Abreviada { Debido a que el proceso de licitacion
Modalidad se declaré desierto)

Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
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Item Detalle

Ordenador del Gasto | Ricardo Guzman Arroyo / Secretario General

Tiempo 24 Meses
Acta de Inicio 16/12/2015
Interventoria Consorcio Superservicios 2015

De conformidad con lo estipulado en la Ley 400 de 1997 “por la cual se adoptan normas sobre
construccion sismo resistente” y que tiene como objeto “La presente Ley establece criterios y
requisitos minimos para el disefio, construccion y supervision técnica de edificaciones nuevas,
asi como de aquellas indispensables para la recuperacion de la comunidad con posterioridad a
la ocurrencia de un sismo, que puedan verse sometidas a fuerzas sismicas y otras fuerzas
impuestas por la naturaleza o el uso, con el fin de que sean capaces de resistirlas, incrementar
su resistencia a los efectos que éstas producen, reducir a un minimo el riesgo de la pérdida de
vidas humanas, y defender en lo posible el patrimonio del Estado y de los ciudadanos.” Desde
el afio 2011 la Superservicios ha realizado una serie de contrataciones encaminadas a dar
cumplimiento a dicha normatividad asi:

1. Se suscribié el contrato No. 516 de 2011 (expediente virtual 2011527150100516E) con el
objeto de realizar los estudios de vulnerabilidad sismica y los disefios de reforzamiento
estructural de los elementos estructurales y no estructurales, la valoracién y disefos
hidrosanitarios, la actualizacion de la red de incendios y el sistema de evacuacion.

Dicho contrato especifica que ia necesidad para adelantar el proyecto se encuentra basada en
las disposiciones legales vigentes en especial la ley 610 de 2000 en la cual se establece la
responsabilidad que recae sobre quienes administren y tienen control sobre los bienes
patrimonio del estado, a los que le corresponden el deber adicional de mantener el estado de
dichos bienes de tal forma que se evite su deterioro y pérdida de funcionalidad, tomando las
medidas necesarias para evitar el dafio y/o disminucion del valor de los mismo.
Adicionalmente, una vez expedido el decreto 926 de 2010 el cual reglamenta la Ley 400 de
1997 y en consideracién a que la edificacion donde funciona la sede central de la
SUPERSERVICIOS fue construida en el afio 1995, fecha anterior a la expedicidn de dicha
normatividad, es necesario proteger la integridad del personal de la entidad, evitando en la
medida de lo posible poner en riesgo a los funcionarics y usuarios del servicio. Y
adicionalmente, uno de los objetivos de la norma es defender el patrimonio del Estado y de los
ciudadanos, razén por la cual se debe garantizar la estabilidad del edificio en sujecion a la
norma Sismoresistente 2010-NSR-10

El estudio del consultor planteé el desarrollo de! reforzamiento por fases asi:

FASE No. 1: Todas las actividades que tienen que ver con el sistema de evacuacién, escaleras
de emergencias y rampa de acceso

FASE No. 2: Reforzamiento ¢ rehabilitacion incluyendo reparaciones de acabados en los pisos
sotano 2, sétano 1, piso 1 y piso 2.

FASE No. 3. Reforzamiento o rehabilitacion incluyendo reparaciones de acabados en los pisos
2,3y4

FASE No. 4: Reforzamiento o rehabilitacion incluyendo reparaciones de acabados en los pisos
4 5y6
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FASE No. 5. Reforzamiento o rehabilitacién incluyendo reparaciones de acabados en los pisos
6,7y8
FASE No. 6 Construccién de una red de llaves mangueras para la red de incendio

Segun informe ejecutivo con radicado No. 20125290602232 del 30/11/2012 se estipula que la
Programacién de Obra se contempla en 4 meses de ejecucion de actividades por cada fase
excepto la fase 6 que podria ser simultanea con cualquiera de las fases, es decir la duracién de
toda la obra se estima en 20 meses. Sin embargo, si se realiza todas las fases de manera
simultanea, la duracién de obra podria ser estimada en 12 meses.

El presupuesto estimado para la vigencia 2012, afio en que se realiza el estudio, para toda la
obra corresponde a $4.521.442.134 distribuidos asi:

i presupuesto tola! de obra es de § 45217442.134 que de forma discriminada por
fase seria de ccuerdo ol siguiente cuadro:

FasE CAPITULO T VALOR

3 T SISTEMA DE EVACUACION $390°322.385
12345 | 2REFUERIO DE COLUMNAS Y MUROS NUEVOS $1850'042.476 |

2345 | 3 REFUERIC DE VIGAS $1371°474.445

2345 | 4REPARACIONES Y ACABADOS i $877°078.306

6 | 5RED DE INCENDIO : $5°823.747

IVA T6% SOBRE LA UTILDAD 5% $26 700773

TOTAL 4521 442,134

Fuente: informe 20125290602232 del 30/11/2012

2. Durante la vigencia 2013 se desarrollo la fase No. 1 a través del contrato No. 576 del 2013
(expediente virtual 2013527150100576E) por valor inicial de $594.879.762,08. Sin embargo,
durante la ejecucién de dicho contrato se realizaron adiciones por valor de $182.000.000.
Siendo el valor final del contrato $776.879.762,08. Dicho contrato tuvo una duracién de siete
meses y dieciséis dias, iniciando el 12 de agosto del 2013 y terminando el 28 de marzo del
2014

Dentro de la justificacion de la necesidad estipulado en los estudios previos de dicho contrato se
describen los conceptos emitidos por el Fondo de Prevencion y Atencién de Emergencias
FOPAE hoy IDIGER, la administradora de riesgos laborales — ARL en donde se dan alertas en
lo relacionado con escaleras de evacuacion

3. Para la vigencia 2014 se inicié con la fase No. 2 la cual dentro de sus estudios previos se
dividi® en una primera etapa con la intervencion del sétano 2 y sétano 1. Para tal fin, se
suscribio el contrato No. 693 de 2014 (expediente virtual2014527150100693E) por un valor
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inicial de $1.423.271.497. Durante la ejecucion del contrato se presentaron adiciones por valor
de $319.890.163. Siendo el valor final de contrato $1.743.161.660. Dicho contrato tuvo una
duracion de ocho meses y quince dias, iniciando el 01 de Octubre del 2014 y terminando el 15
de Junio del 2015.

4. Para la vigencia 2015 se inici6 el proceso licitatorio No. 01 de 2015 cuyo objeto es
“...Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste desde la etapa 2 de la
fase 2 hasta la fase 5 del reforzamiento estructural del edificio sede central de la
SUPERSERVICIOS ubicado en la Carrera 18 No. 84-15 de Ia Ciudad de Bogota”. el cual se
declaro desierto Mediante Resolucién No. 20155270028515 del 20/08/2015 Por tal motivo, se
inicio el proceso por la modalidad de seleccion abreviada

4. Se suscribié el Contrato No. 761 de 2015 mediante el proceso de seleccion abreviada cuyo
objeto es: “..Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste desde la
etapa 2 de la fase 2 hasta la fase 5 del reforzamiento estructural del edificio sede central de la
SUPERSERVICIOS ubicado en la Carrera 18 No. 84-15 de la Ciudad de Bogota...” dicho
contrato tiene una duracién de 24 meses y tiene fecha de inicio del 16/12/2015.

Al verificar el expediente del contrato se pudo observar que:

* Se cuenta con toda la documentacion precontractual acorde a la normatividad vigente en
lo relacionado con la licitacién inicial la cual se declaré desierta y todo el proceso
realizado bajo la modalidad se seleccién abreviada

» Cada uno de las facturas tramitadas tiene como soporte el balance de obra que
cuentan con el visto bueno por parte de la interventoria del contrato que sustenta su
cumplimiento para su debido pago. Segun expediente contractual los pagos realizados
a la fecha de auditoria son:

Informes /Radicado Valor cobrados
20155290708302 del 16/12/2015 (anticipo) $3.617.316.816,50
20165290099422 del 19/02/2016 $10.775.103,50

Acta Parcial No. 1
Periodo comprendido 16 de Diciembre del 2015 al 16 de
Enero del 2016

20165290196662 del 04/04/2016 $37.420.545.
Acta Parcial No. 2
Periodo comprendo 16 de Enero al 16 de Febrerc de 2016

20165290324782 del 18/05/2016 $56.755.649
Acta Parcial No. 3 ‘
Periodo comprendido 16 de Febrero al 16 de Marzo

20165290337822 del 24/05/2016 $93.312.101
Acta Parcial No. 3
Periode comprendido 16 de Marzo al 16 de Abril

20165290410262 del 23/06/2016 $129.194.103
Acta Parcial No. 5

Periodo comprendido 16 de Abril al 16 de Mayo (el acta
parcial No. 4 se remitid mediante radicado No.
20165290349302 del 31/05/2016)

20165290523992del 05/08/2016 $161.989.242
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informes /Radicado Valor cobrados

Acta Parcial No. 6
Periodo comprendido 16 de Mayo al 16 de Junio

20165290648092 del 22/09/2016 $44.245.750

Acta Parcial No. 7
Periodo comprendido 16 de Junio al 16 de Julio

20165290684402 del 07/10/2016 $71.800.927

Acta Parcial No. 8
Periodo comprendido 16 de Julio al 16 de Agosto

20165290789812 del 18/11/2016 $51.368.937

Acta Parcial No. 9
Periodo comprendido 16 de Agosto al 16 de Septiembre

Dentro de cada balance de obra se relaciona las actividades, Unidades, cantidades y
valor unitario respectivamente avalados por la interventoria para el pago
correspondiente los cuales son acordes a los precios registrados en los estudios previos
y anexos técnicos.

Por ofra parte, mediante radicado No. 20165290431662 la interventoria informa a la
Superintendencia un posible incumplimiento especificando:

Mediante el presente comunicado o interveniona se permite manitestarle que o lo fecho
parsiste Un atraso por porte det Contratista Unidn Temporal Refor Super 2015 frente o avance
estabiecido en ic progromacién de obra  del contrato No. 741 de 2015, Al respecio se resalta
que es'e aloso resulia prograsivo de acuerdo con Yo manifestado en el comité de obra No.2é
del dic 28 de junio de 2014, donde se presenta el siguiente avance de obro:

SEMANA | PROGRAMADO | EJECUTADO ATRASO

26 237% 17.20% 508%

Fuente: Radicado No. 20165290431662

Con base en dicho comunicado se inicia audiencia de incumplimiento en fecha:
04/08/2016 al corte de esta auditoria se encuentra suspendida y se reiniciara el
30/01/2017 a las 10:00 a.m.

Como consideraciones en la Ultima sesién de dicha audiencia realizada el pasado
22/09/2016 se establece que la entidad acoge la recomendacion de! interventor, quien
emitié concepto favorable sobre el Plan de trabajo presentado por el contratista dicha
audiencia se reanudara el préxima 30/01/2017 y alli se tomara la decisién de imponer o
no multa al Contratista.

En la actualidad se encuentra un avance de obra del 28.17%, segUn radicado No.
20165290863332 del 16/12/2016 donde la Interventoria presenta dicho estado asi:

Superintendencia de Servicios Piblicos Domiciliarios
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3.2. Avance de Obra

¢

3.2.1. Cuadro conirol de avance de obra segin reprogramacion vigente:

‘Tabla 1. Avance de Obra
PROGRAMADO EJECUTADO
ACUMULADO ACUMULADO
29,13% 8.17%
$2.107.448.777,29 | $2037.996.294.42

La interventoria especifica en dicho informe que la reprogramacion se encuentra de acuerdo al
proceso constructivo sefialado en el Plan de trabajo propuesto por el contratista como
compromiso adquirido en audiencia de descargos el 22/09/2016. Sin embargo, al comparar las
fechas propuestas para cada uno de los frentes de trabajo se evidencia que algunas areas no
son concordantes con lo propuesto en el plan. Dicha situacién fue informada al contratista para
los ajustes de fechas de inicio y finalizacién.

Frente al cumplimiento del Plan de Trabajo, la interventoria evidencia que el contratista ha
cumplido parcialmente teniendo en cuenta que el contratista tenia planeado la fecha de
terminacién funcional y entrega del area a la SSPD del cuarto piso costado sur el 30/09/2016 y
el mismo fue entregado el dia 07/10/2016

Tabia 2. Cumplimiento Pian de Trabaje aprobado el 22 de Sepliembre de 2014

FECHA
PROPUESTA EN EL| FECHA REAL DE
ACTIVIDAD Apitints i OBSERVACIONES
TRABAJO
::)";'Z desmontes piso 1 costado | m/2016 09/09/2016  |Esta actividad ya finalizo
'n"o'f;: desmontes piso 2coslado | esra016 22/09/2016  |Esta actividad ya finalizo

Ei dia 10 de octubre de 2018,

' . lingrescron  ocho  (8) personas
norte 03/10/2016 10/10/2016 operativas al proyecto, para
ejecuiar actividades de estructura.

El dia 7 de octytre de 2016, se
Entrega funcicnol piso 4 . freclizo lo entrega del cuartc piso
costado sur 0/09/2016 07/20/16 costado sur a k  Enfidad}
Confratante.

Fuente: Informe interventoria 20165290863332 del 16/12/2016

inicio esttuctura pisc 1 costado
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ANALISIS CONTRATO No. 765 de 2015 CON CONSORCIO SUPERSERVICIOS 2015

Item

Detalle

No. Contrato

Contrato No. 765 de 2015
Expediente virtual: 2015527150100765E

Contratista

CONSORCIO SUPERSERVICIOS 2015

Fecha de Firma

25/11/2015

Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, juridica y
ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: “contratar por el sistema de

Objeto precios unitarios fijos sin formula de ajuste desde la etapa 2 de la fase 2
hasta la fase 5 del reforzamiento estructural del edificio sede central de la
Superservicios ubicado en la carrera 18 No. 84-35 de la ciudad de Bogota
Valor Seiscientos sesenta y seis +millones doscientos quince mil cuarenta
pesos m/tce (676.215.000)
Disponibilidad
Presupuestal 471515 de 27/11/2015

Forma de Pago

Segun se especifica en la clausula No. 7 del contrato. a) Hasta un 95%
en actas parciales de acuerdo a programacién y ejecucion de obra. b)el
5% al momento de la liquidacidon del contrato de interventoria

Modalidad

Concurso de méritos

Ordenador de! Gasto

Ricardo Guzman Arroyo / Secretario General

Tiempo Venticuatro (24) meses
Acta de Inicio 16/12/2015
Supervisor Director Administrativo

Al verificar el expediente del contrato se pudo observar:

e Se cuenta con toda la documentacién precontractual acorde a la normatividad vigente.
Dentro del expediente se puede evidenciar todos los soportes del proceso contractual.
Asi como en la pagina del SECOMP se encuentra publicado los diferentes soportes de
las etapas contractuales.

e Cada uno de los Nueve (9) informes mensuales gque sustenta el cumplimiento del
contrato, cuentan con el pago de Seguridad Social acorde a los porcentajes estipulados
en la normatividad.

Informes /Radicado

Valor cobrados

20165290068432del 08/02/2016
Periodo comprendido 16 de Diciembre del 2015 al 16 de

Enero del 2016

$3.019.300,15

20165290146512 del 10/03/2016 $8.287.015
Periodo comprendo 16 de Enero al 16 de Febrero de 2016
20165290234362 del 15/04/2016 $18.180.041
Periodo comprendido 16 de Febrero al 16 de Marzo

20165290323472 del 18/05/2016 $9.379.103

Superintendencia de Servicios Piblicos Domiciliarios
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Informes /Radicado Valor cobrados
Periodo comprendido 16 de Marzo al 16 de Abril
20165290392512 del 16/06/2016 $27.366.423
Periodo comprendido 16 de Abril al 16 de Mayo
20165290432092 del 01/07/2016 $30.193.002
Periodo comprendido 16 de Mayo al 16 de Junio
2016529052462 del 05/08/2016 $28.458. 510
Periodo comprendido 16 de Junio al 18 de Julio
20165290682692 del 07/10/2016 $27.045.221
Periodo comprendido 16 de Julio al 16 de Agosto
20165290789852 del 18/11/2016 $15.995.867
Periodo comprendido 16 de Agosto al 16 de Septiembre

¢ Dentro de cada informe mensual de cumplimiento, se relaciona todas las obligaciones
contractuales con los soportes y las certificaciones por el supervisor del contrato.

ANALISIS CONTRATO No. 026 de 2016 CON JULIO CESAR MILLAN GARCIA

Item

Detalle

No. Contrato

Contrato No. 026 de 2016
Expediente virtual: 2016830150100026E

Contratista

JULIO CESAR MILLAN GARCIA

Fecha de Firma

04/02/2016

Prestar los servicios de apoyo a la Direccién Territorial Occidente en lo

Objeto relacionado con tramites de pqrs competencia de dicha Direccién
Valor $16.800.000

Disponibilidad

Presupuestal 80416 de 03/02/2016

Forma de Pago

El pago del presente contrato se hard mediante mensualidades vencidas
cada una con razén de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS ($2.100.000)

Modalidad

Contratacion Directa

Ordenador del Gasto

David Alberto Ramirez Alvarez/ Director Territorial Occidente

Tiempo

Ocho (8) Meses

Acta de Inicio

04/02/2016

Supervisor

Liliana Maria Cardona Ramirez

Al verificar el expediente del contrato se pudo observar:

» Se cuenta con toda la documentacion precontractual acorde a la normatividad vigente.
e Cada uno de los ocho (8) informes mensuales que sustenta el cumplimiento del contrato,
cuentan con el pago de Seguridad Social acorde a los porcentajes estipulados en la

normatividad.

Una vez tomadas muestras aleatorias en cada uno de los informes se

evidencié que los radicados relacionados en las cuentas estuvieron dentro del periodo
del informe y a su vez se encontro el historial de ORFEOQ la gestion del contratista.

Superintendencia de Servicios Pablicos Domiciliarios
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e Dentro de cada informe mensual de cumplimiento, se relaciona todas las obligaciones
contractuales con los soportes y las certificaciones por el supervisor del contrato.

ANALISIS CONTRATO No. 032 de 2016 CON MANUEL ANTONIO BERMEO HENAO

Item Detalle

Contrato No. 032 de 2016

No. Contrato | £ pediente virtual: 2016527150100032E

Contratista MANUEL ANTONIO BERMEO HENAO

Fecha de Firma 13/01/2016

Prestar los servicios profesionales en el Nivel Central, las Direcciones
Territoriales y los PAS de la entidad, en temas de infraestructura
Objeto ejerciendo entre otras la Coordinacion en el desarrollo de las diferentes
etapas: Precontractual, Contractuales y post contractuales de los
diferentes proyectos de Infraestructura que estén contemplados realizar

Valor $92.000.000

Disponibilidad
Presupuestal 6316 de 13/01/2016

El pago del presente contrato se hara mediante mensualidades vencidas,

Forma de Pago | cada una con razon de OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000)

Modalidad Contratacion Directa
Ordenador del Gasto | Ricardo Guzman Arroyo/ Director Administrativo (a)
Tiempo _ | Once (11) Meses y Quince (15) dias
Acta de Inicio 13/01/2016
Supervisor Carlos Arturo Quintana Astro

Observacion No. 1

Se presentan debilidades en la redaccién en el objeto del contrato y las obligaciones
especificas. Si bien dentro del Objeto del contrato se especifica que el contratista realizara la
coordinaciéon en el desarrolio de las diferentes etapas precontractual, contractuales y post
contractuales de los diferentes proyectos de infraestructura, las obligaciones especificas se
redactan en términos de apoyar dichas etapas como se describe en {a obligacion “d) apoyar a la
entidad en las etapas pre-contractual, contractual y postcontractual de los procesos
relacionados con temas de infraestructura”

Observacion No. 2

Debilidades en la ubicacién de los soportes que sirven de evidencia al cumplimiento de
las obligaciones especificas: Una vez verificados los documentos remitidos por el contratista
se evidencidé que en dichos informes se describe que los soportes se encuentran en
expedientes virtuales los cuales son el cumplimiento de otros contratos diferentes al analizado,

Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
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sin embargo en estos expedientes existen actas y documentos donde se evidencia la
participacion del contratista tanto en temas del contrato de obra como del contrato de
interventoria Dichos informes son:

No. Radicado | Periodo Observacion

informes de

actividades

20165290076112 13/01/2016  al | En los informes analizados se pudo identificar que:

09/02/2016

Con relacion al cumplimiento de la obligacion “apoyar
a la Entidad en las etapas precontractuales,
contractuales y post contractuales de los procesos
relacionados con temas de infraestructura’, se
especifica en el informe de actividades que toda la
informacién se encuentra consignada en actas e
informes respectivos radicados en los expedientes
2015527150100765E y 2015527150100761E, asi
como la obligacién “Asesorar a la Entidad en la
ejecucion de los contratos para la realizacion de las
adecuaciones fisicas y construccién de las sedes de
la superservicios, se especifica que “... Toda /a
informacion concerniente a dicha labor desarrollada
se encuentra consignada en actas Radicadas en los
expedientes 2015527150100701E,
2015527150100702E, 2015527150100704E vy
2015527150100708E..", sin embargo en dichos
expedientes se relaciona los soportes y cumplimiento
de diferentes contratos, diferentes al contrato 32 de
2016

2016-528-016070-2

10/02/2016  al
10/03/2016

2016-529-022426-2

10/03/2016  al
10/04/2016

2016-529-034147-2

10/04/2016  al
10/05/2016

2016-529-040713-2

10/05/2016  al
10/06/2016

2016-529-047817-2

10/06/2016  al
10/07/2016

2016-529-056305-2

10/07/2016  al
10/08/2016

ANALISIS CONTRATO No. 059 de 2016 CON JUAN CARLOS RUBIANO TORRES
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Item

Detalle

No. Contrato

Contrato No. 059 de 2016
Expediente virtual: 2016527150100059E

Contratista

JUAN CARLOS RUBIANO TORRES

Fecha de Firma

15/01/2016

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestion al Grupo de
Servicios Generales o donde sea requerido en el desarrollo de las
funciones yfo de los proyectos que se ejecuten referentes al
mantenimiento de la infraestructura y/o equipos para la normal operacion

Objeto de la Superintendencia de Servicios Publicos en sus sedes, asi mismo en
el disefio de los espacios requeridos , en la ejecucion de los proyectos de
investigacién denominados Adecuaciéon de Infraestructura Fisica de la
Superintendencia de Servicios Publicos Nacional y Construccién de
Sedes SSPD

Valor $38.270.000

Disponibilidad
Presupuestal 11516 de 15/01/2016

Forma de Pago

El pago del presente contrato se hara mediante mensualidades vencidas,
cada una con razén de TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL
DE PESOS ($3.700.000)

Modalidad

Contratacién Directa

Ordenador del Gasto

Ricardo Guzman Arroyo/ Director Administrativo (a)

Tiempo

Once (11) Meses

Acta de Inicio

15/01/2016

Supervisor

Carlos Arturo Quintana Astro

Al verificar el expediente del contrato se pudo observar:

Se cuenta con toda la documentacion precontractual acorde a la normatividad vigente.
Cada uno de los Diez (10) informes mensuales que sustenta el cumplimiento del
contrato, cuentan con el pago de Seguridad Social acorde a los porcentajes estipulados
en la normatividad.

» En los informes mensuales, se refleja el cumplimiento de las obligaciones contractuales
con los soportes y las correspondientes certificaciones por el supervisor del contrato.

ANALISIS CONTRATO No. 537 de 2016 CON CARLOS HERNAN REMOLINA CARO

Item

Detalle

No. Contrato

Contrato No. 537 de 2016
Expediente virtual: 2016527150100537E

Contratista

CARLOS HERNAN REMOLINA CARO

Fecha de Firma

10/06/2016

Objeto

Prestar los servicios profesionales a la Direccién Técnica de Gestiéon de
Acueducto y Alcantarillado en las actividades derivadas de los procesos

Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
WWW.SUDerservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co
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Item Detalle

de inspeccion, vigilancia y control de los prestadores de los servicios de
acueducto y alcantarillado

Valor $50.400.000
Disponibilidad
Presupuestal 256416 de 10/06/2016

El pago del presente contrato se hara mediante mensualidades vencidas,
Forma de Pago cada una con razén de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL DE
PESOS ($8.400.000)

Modalidad Contratacion Directa

Ordenador del Gasto | Fapian Andres Vargas Porras/ Director Administrativo

Tiempo Seis (06) Meses (Se realizd terminacién anticipada del 19/10/2016)
Acta de Inicio 15/06/2016
Supervisor Luis Fernando Ramos Parra

Al verificar el expediente del contrato se pudo observar que:

¢ Se cuenta con toda la documentacién precontractual acorde a la normatividad vigente.

* El contrato se terminé anticipadamente y Cada uno de los dos (02) informes mensuales
que sustenta el cumplimiento del contrato, cuentan con el pago de Seguridad Social
acorde a los porcentajes estipulados en la normatividad. Sin embargo, se presenta:

Observacion No. 3:

Debilidades en las ubicaciones de las evidencias que sustentan el cumplimiento de las
obligaciones especificas. Una vez verificados los dos informes (15/06/2016 — 09/07/2016 y
10/07/2016 — 10/08/2016), en los mismos no se describe ni se anexan los documentos y
soportes que den sustento a las obligaciones donde se especifica: Elaboracién del modelo y la
metodologia para el estudio (15/06/2016 — 09/07/2016) e Informe de revisiones y analisis de las
taxonomias, esquema de carga de informacion SUI y delineacion de esquemas de seguimiento
(10/07/2016 — 10/08/2016).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACION

Se identifico que cada uno de los contratos analizados cumple con los requisitos para su
perfeccionamiento. Sin embargo, se presenta algunas debilidades en la ejecucion contractual,
especificamente en la ubicacion de las evidencias que sustentan el cumplimiento de las
obligaciones. Si bien se describen acciones realizadas no se especifica de manera clara la
ubicacién de los soportes que dan fé de su cumplimiento.

Por tal motivo, se recomienda que los supervisores de los contratos realicen un adecuado
anélisis de los informes y solicitar a los contratistas que se describa cual es el soporte y la
ubicacién de dicho producto.

Superintendencia de Servicios Puiblicos Domiciliarios
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Cordiaimente,

Copia: Dra. Ana Maria Ordofiez Puentes - Secretaria General.

Proyecté:  Wilmar Valencia — Auditor OCI
Revisé: Myriam Herrera Duran — Jefe Oficina de Control Interno
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