

PIIN

Seguimiento al Plan de Incentivos Institucionales



de cumplimiento
frente a lo programado
al corte

PROGRAMADO
66,65 %

EJECUTADO
66,65 %

ENTREGABLES
ejecutados / programados
2 de 2



¿Qué se cumplió?

2 entregables reportados como cumplidos

- Programa de Bienestar e Incentivos elaborado y publicado.
- Informe de cumplimiento de la implementación del programa 2026.



Lo que marcó el semestre



ENERO

- Aprobación y publicación del programa institucional.



ABRIL

- **49** actividades
- Informe del primer cuatrimestre, equivalente al 20,2 % anual.



MAYO – JUNIO

- **44** actividades
- **21** actividades en mayo y 23 en junio, al 100 % de lo programado para cada mes.

