

PIC

Seguimiento al Plan Institucional de Capacitación



de cumplimiento
frente a lo programado
al corte

PROGRAMADO
66,65 %

EJECUTADO
66,65 %

ENTREGABLES
ejecutados / programados
2 de 2



¿Qué se cumplió?

2 entregables reportados como cumplidos

- Plan Institucional de Capacitación elaborado y publicado.
- Informe de cumplimiento de la implementación del PIC 2026.



Lo que marcó el semestre



ENERO

- Elaboración del PIC.



ABRIL

- Informe.
- 14 mentorías, 1 capacitación PIC y certificaciones virtuales.



MAYO

- Formación activa.
- 4 mentorías y espacios de formación con participación institucional.



JUNIO

- Reinducción y cursos.
- Mentorías, jornadas SST y socializaciones UNAI.

