

PSPI

Seguimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



de cumplimiento
frente a lo programado
al corte

PROGRAMADO
62,5 %

EJECUTADO
62,5 %

ENTREGABLES
ejecutados / programados
2 de 2



¿Qué se cumplió?

2 entregables ejecutados y acciones asociadas reportadas

- Aprobación y publicación de planes PSPI.
- Seguimiento y uso de herramienta de planes del Decreto 612 (Actualización de reporte ante la SIC y toma de conciencia y actualización de manuals).



Lo que marcó el semestre



ENERO

- El Comité aprueba los planes.
- Planes publicados en la web el 29/01/2026.



MARZO-ABRIL

- Parametrización de la herramienta de seguimiento consolidada.
- 13 planes consolidados en la matriz.



MAYO-JUNIO

- 15 planes consolidados con 102 actividades.
- Seguimiento primer trimestre y avance en PTEP y Participación Ciudadana.